




GESTION D'UN PROJET



SOMMAIRE

Contexte du projet

Les objectifs du projet

Acteurs du projet

L'organisation

Budget

Risques du projet

Conclusion

CONTEXTE DU PROJET

journée universitaire dédiée aux enjeux
numériques responsables

Objectif : sensibiliser les étudiants

Date : jeudi 14 mai

LES OBJECTIFS DU PROJET

Objectif principal :

Organiser et piloter une journée universitaire dédiée aux enjeux du numérique responsable intitulée « Le numérique responsable : enjeux, usages et perspectives pour les étudiants » afin de sensibiliser les étudiants et tout autre public.


Objectifs secondaires :

- Garantir la visibilité de l'évènement
 - Respect du délai
 - Maîtrise du budget
 - Anticiper les risques
 - ...
-


ACTEURS DU PROJET




DIRECTION
DE
IUT



ÉQUIPE
PROJET



SERVICE
LOGISTIQUE
ET
COMMUNICATION




INTERVENANTS
ET
ASSOCIATIONS


L'ORGANISATION

RACI

	Equipe projet	Direction de l'IUT	Service de Communication	Service Logistique	Intervenant (Enseignants, acteurs externes)	Associations étudiantes
Cadrage du projet	R	A	I	I	C	C
Validation du projet	R	A	I	I		
Création des support visuels	R	I	A/C			
Réservation du logistique (salles, matériels)	R	I		A/C	I	C
Invitation des intervenants	R	A			C	
Promotion et mobilisation	R	I	C			R/C
Gestion du budget (2 000€)	R	A/I	C	C		
Coordination le jour J (14 mai)	R/A	I	I	R	R	R
Accueil et émargement le jour J	R	I	I	I	I/C	R
Gestion des risque	R	I	I	C	C	I
Remise en état du logistique	R			A/C		C


WBS






BUDGET

- 2000€ total
- 500€ intervenants
- 600€ logistique
- 300€ communication
- 300€ en sécurité



RISQUES DU PROJET

- Manque de participants
- Problèmes d'organisation
- Retard



CONCLUSION

MERCI

Réalisé par :

- PATHMARANJAN Kuruparan
- KATEB Yacine
- SERCEK Yusa